
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%) VALOR (R$) 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,20% 1.810,09 905,04 50%
543,027

30% 181,01 10,00% 181,01 10,00%

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,18% 4.791,22 2.395,61 50% 958,244 20% 479,12 10,00% 958,24 20,00%

1.2 MOVIMENTO DE SOLOS 1,29% 1.948,88 974,44 50%
389,78

20% 194,89 10,00% 389,78 20,00%

1.3 FUNDAÇÃO 5,54% 8.351,27 835,13 10%
2.505,38

30% 3.340,51 40,00% 1670,25 20,00%

1.4 ESTRUTURA 13,93% 20.979,44 2.097,94 10%
10.489,72

50% 4.195,89 20,00% 4195,89 20,00%

1.5 CALÇADA 3,66% 5.505,59 550,56 10%
2.752,80

50% 1.101,12 20,00% 1101,12 20,00%

1.6 FORRO 4,54% 6.841,53 684,15 10%
2.052,46

30% 1.368,31 20,00% 2736,61 40,00%

1.7  COBERTURA 14,47% 21.792,40 2.179,24 10%
6.537,72

30% 4.358,48 20,00% 8716,96 40,00%

1.8 EXECUÇAO 13,31% 20.049,83 2.004,98 10%
6.014,95

30% 4.009,97 20,00% 8019,93 40,00%

1.9 PISO 6,81% 10.263,20 1.026,32 10%
3.078,96

30% 2.052,64 20,00% 4105,28 40,00%

1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,56% 3.858,11 385,81 10%
1.157,43

30% 771,62 20,00% 1543,25 40,00%

1.11 ESQUADRIAS - VIDROS 3,38% 5.092,93 509,29 10%
1.527,88

30% 1.018,59 20,00% 2037,17 40,00%

1.12 PINTURAS 23,37% 35.197,26 3.519,73 10%
10.559,18

30% 7.039,45 20,00% 14078,90 40,00%

1.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,04% 1.570,47 157,05 10%
471,14

30% 314,09 20,00% 628,19 40,00%

1.14 LOUÇAS E METAIS 1,63% 2.451,47 245,15 10%
735,44

30% 490,29 20,00% 980,59 40,00%

1.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,07% 107,50 10,75 10% 32,25 30% 21,50 20,00% 43,00 40,00%

100,00% 150.611,19 18.481,19 12% 49.806,35 33,07% 30.937,47 20,54% 51.386,17 34,12%

Total Peso (%) Total Peso (%) Total Peso (%) Total Peso (%)

150.611,19         18.481,19              12,27% 49.806,35             33% 30.937,47 20,54% 51.386,17 34,1%

150.611,19         18.481,19              12,27% 68.287,54             45% 99.225,02        65,88%
150.611,19

100,0%

CREA: MT 035490

MUNICIPIO:  FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

OBRA:  REFORMA PARCIAL  E AMPLIAÇÃO ( CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D 

ROBERTO MOREIRA

ENGº CIVIL

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT,  JULHO  DE 2026

LOCAL: RUA RIO GRADE DO SUL, Nº 141 - CENTRO - CEP 78290-000   COORDENADAS- 15°26'46.88"S   58°44'17.18"O

__________________________________________________

VALOR ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL

30 60 90 120

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS 

ESTADO DE MATO GROSSO

Rua Santa catarina nº: 146

CNPJ: 01.367.762/0001-93
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